



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นางมานพ พึ่งทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจึงเป็นการ ติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้งบประมาณหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้องตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องว่าดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความ ชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรือ อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมใน สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมี สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่น อย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยสิ่งที่เป็น ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตาม เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองหญ้าปล้องหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ในการรายงานผล การติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะ ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๓


๒.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องหรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาพสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame)) โดยกำหนดกรอบเวลาระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ วัดได้จากช่องว่างประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (recond) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure intenlews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct otsevation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๕๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง แต่ละสำนัก/กอง/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย แผนยุทธศาสตร์อำเภอบ้านด่านลานหอยและแผนชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีรายละเอียดดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

"มิติใหม่ตำบลหนองหญ้าปล้อง พัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

๒. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.หนองหญ้าปล้องได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	๓	๑๘,๐๐๐	๘	๑๘,๐๐๐	๘	๑๘,๐๐๐	๘	๑๘,๐๐๐	๘	๑๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๗	๕๙๐,๐๐๐	๙	๕๙๐,๐๐๐	๙	๕๙๐,๐๐๐	๙	๕๙๐,๐๐๐	๙	๕๙๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๘,๕๗๓,๐๐๐	๑๐	๘,๕๗๓,๐๐๐	๑๐	๘,๕๗๓,๐๐๐	๑๐	๘,๕๗๓,๐๐๐	๑๐	๘,๕๗๓,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕	๗,๒๖๑,๐๐๐	๕	๗,๒๖๑,๐๐๐	๑๒	๗,๒๖๑,๐๐๐	๕	๗,๒๖๑,๐๐๐	๕	๗,๒๖๑,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๕,๓๑๐,๐๐๐	๑๕	๑,๔๗๗,๔๐๐	๑๙	๖,๓๑๐,๐๐๐	๑๕	๑,๔๗๗,๔๐๐	๑๔	๑,๐๙๘,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓	๕๗๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔๘	๒๒,๖๒๒,๐๐๐	๖๐	๑๘,๔๓๙,๔๐๐	๘๕	๓๐,๘๙๑,๔๐๐	๖๐	๑๙,๑๐๐,๐๐๐	๕๙	๑๘,๔๐๐,๐๐๐

๒. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๘๐๒,๗๙๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของสังคม	๕	๙๕,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๗	๒๕๔,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๘,๑๐๕,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓	๑๐,๗๘๕,๖๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๙	๓,๒๔๖,๑๙๖
๖.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๑๘๕,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๑๓๒,๐๐๐
รวม	๖๓	๒๒,๘๐๒,๗๙๖

๓. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๔๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๔๓,๖๐๗.๑๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗,๓๑๗,๙๑๐.๖๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของสังคม	๑	๙,๑๐๗	๑	๙,๑๐๗
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๔	๒๗๔,๓๓๕.๕๐	๔	๒๗๔,๓๓๕.๕๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๕,๙๙๖,๕๙๗.๖๕	๑๑	๓,๒๗๑,๕๘๕
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๓	๑๐,๓๐๕,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๔	๒,๘๖๖,๗๙๗	๑๔	๒,๘๖๖,๗๙๗
๖.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๓๓๙,๓๕๐	๙	๓๓๙,๓๕๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔	๒๕๒,๔๒๐	๔	๒๕๑,๗๓๖.๑๓
รวม	๔๘	๒๐,๐๔๓,๖๐๗.๑๕	๔๖	๑๗,๓๑๗,๙๑๐.๖๓

๔.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในตำบล หนองหญ้าปล้อง	๓๐,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๙,๑๐๗	๙,๑๐๗	๒,๘๙๓	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม		๙๕,๐๐๐	-	๖๓,๐๐๐	๙,๑๐๗	๙,๑๐๗	๒๒,๘๙๓		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ยากไร้ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๒๐๔,๓๘๕.๕๐	๒๐๔,๓๘๕.๕๐	๒๕,๖๑๔.๕๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับ นักเรียนที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี ตำบลหนองหญ้าปล้อง	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๙๕๐	๑๕,๙๕๐	๑๔,๐๕๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานตาม แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงาน ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบล หนองหญ้าปล้อง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการของดีอำเภอบ้านด่านลานหอย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอายุภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
	รวม	๒๕๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๗๔,๓๘๕.๕๐	๒๗๔,๓๘๕.๕๐	๕๙,๖๖๔.๕๐		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงมณี พรหมเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิกดินเงิน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๓ - หมู่ ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิกดินเงิน	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๔ - หมู่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๘ - หมู่ ๖ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามคลองขี้กุลา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านงมณี สี่กัษ (ต่อจากเดิม) ถึงบ้านนายสมแมน สุวรรณนา หมู่ที่ ๒ บ้านเขาปูน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกัญญา แสนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งพยอมงาม	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่สายจำปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งพยอมงาม	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสารทรวงูฟ จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ กุดแกลง ถึงบ้านนางน้ำอ้อย ต.เมฒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งพยอมงาม	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหัวเต่า - บ้านนาขุนเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านนาขุนเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมพัฒนาชีพ และผลิตภัณฑ์กลุ่มทำน้ำพริก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไม้กอง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๑๒	โครงการเทพื้นคอนกรีตข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเตาปูน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน (กัณเงิน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาขุนเจริญ	๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	๕๔,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้ว (กัณเงิน)	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิกกรี	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๙๙๕	๑๙๙,๙๙๕	๑๕	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๓ - หมู่ ๑๐ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิกดินเนิน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพธิ์	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๙,๘๕๐	๑๙๙,๘๕๐	๑๕๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเตาปูน	๐	๒๐๐,๐๐๐	๓,๘๕๐	๑๙๖,๑๕๐	๑๙๖,๑๕๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางวิภา อินสอน ถึง ๓ แยกบ้านนางนพวรรณ คำฟู (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิกดินเนิน	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายทอง คุ่มวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งพยอมงาม	๐	๑๙๒,๐๐๐	-	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ ๒ - หมู่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาปูน	๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๘๕,๙๐๐	๖๘๕,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ ๒ - หมู่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาปูน	๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๙,๙๐๐	๑๙๙,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
	รวม	๔,๑๕๒,๐๐๐	๒,๑๙๖,๐๐๐	๓,๐๑๐,๘๕๐	๓,๓๒๕,๕๘๕	๓,๒๗๑,๕๘๕	๑,๕๖๕		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๓,๙๖๓,๐๐๐	-	-	๒,๖๗๑,๐๑๒.๖๕	-	๑,๒๙๑,๙๘๗.๓๕	ดำเนินการแล้ว (กินเงิน)	กองช่าง
	รวม	๓,๙๖๓,๐๐๐	-	-	๒,๖๗๑,๐๑๒.๖๕	-	๑,๒๙๑,๙๘๗.๓๕		

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๑๔๕,๖๐๐	-	-	๗,๘๒๓,๔๐๐	๗,๘๒๓,๔๐๐	๓๒๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๖๘,๐๐๐	-	-	๒,๔๓๓,๖๐๐	๒,๔๓๓,๖๐๐	๑๓๔,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
รวม		๑๐,๗๘๕,๖๐๐	-	-	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๔๘๐,๖๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนตำบลหนองหญ้าปล้อง	๒๘,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๒๒,๑๐๐	-	-	๑๑,๓๗๕	๑๑,๓๗๕	๑๐,๗๒๕	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ตำบล (ท้องถิ่น ท้องที่ สำนัคดีพิพ)	๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๘๖,๙๙๖	๑๑๓,๐๐๔	๑๑๓,๐๐๔	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๓,๖๐๐	-	-	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๗	โครงการกีฬาสัมพันธ์นักเรียนตำบล หนองหญ้าปล้อง	๒๘,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๘	โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียน ในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๒๘,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ๓ ศูนย์	๕๙๙,๗๖๐	-	-	๕๓๙,๔๒๔	๕๓๙,๔๒๔	๖๐,๓๓๖	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียนในสังกัดสพฐ ในเขตตำบล หนองหญ้าปล้อง	๑,๘๖๒,๖๐๐	-	-	๑,๘๕๒,๖๗๑	๑,๘๕๒,๖๗๑	๙,๙๒๙	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๑๓๔,๐๙๖	-	-	๑๑๐,๔๒๓	๑๑๐,๔๒๓	๒๓,๖๗๓	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	กองทุนผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๙,๗๒๐	-	-	๑๐,๑๕๐	๑๐,๑๕๐	๙,๕๗๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๓	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๔	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	๒๗,๐๐๐	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๓,๓๒๐	-	-	๑๗,๑๕๐	๑๗,๑๕๐	๑๖,๑๗๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๖	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๐	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๘	โครงการประเพณีออกพรรษาแม่ซูก	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๙	โครงการประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวม		๓,๒๔๖,๑๙๖	๑๘๕,๐๐๐	๓๕๖,๙๙๖	๒,๘๖๖,๗๙๗	๒,๘๖๖,๗๙๗	๒๐๗,๔๐๓		

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๓๘,๔๐๐	๓๘,๔๐๐	๓๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๓๘,๒๐๐	๓๘,๒๐๐	๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ การคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมว	๓๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	๑๑๐,๓๐๐	๑๑๐,๓๐๐	๑๔,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการคลองสาย น้ำใส ใส่งสิ่งแวดล้อม	๐	๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๙๕๐	๒๐,๙๕๐.	๙,๐๕๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๐ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรระมวดี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๓ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรระมวดี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายผู้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๘ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม		๑๘๕,๐๐๐	๒๐๓,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๓๙,๓๕๐	๓๓๙,๓๕๐	๕๖,๑๕๐		

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการอุดหนุน โครงการจัดงาน รัฐพิธีและการปกป้องสถาบันที่สำคัญ ของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต.วังลึก) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน	๑๘,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐	๑๗,๓๑๖.๑๓	๖๘๓.๘๗	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ, พนักงานจ้าง, พนักงาน ส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๔,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๑๖๙,๔๒๐	๑๖๙,๔๒๐	๓๘๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
	รวม	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๒๕๒,๔๒๐	๒๕๑,๗๓๖.๑๓	๑,๐๖๓.๘๗		

สรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๘๐๒,๗๙๖ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีการก่องหนผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๔๓,๖๐๗.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๓๑๗,๙๑๐.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๔

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (กักเงิน) จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๒๕,๐๑๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๘ โครงการ

ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๙ โครงการ

ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๒๒ โครงการ

ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (กักเงิน) จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๑๒ โครงการ

ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๑๙ โครงการ

ดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๔ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๑๐ โครงการ

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๕ โครงการ

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล

๔ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีศรีมาศ จึงขอประกาศผลการดำเนินการ จัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อบรรณข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๘ โครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง/ผู้ก่อกำ/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๙ โครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง/ผู้ก่อกำ/ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๒๒ โครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง/ผู้ก่อกำ/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (กันเงิน) จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๑๒ โครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง/ผู้ก่อกำ/ลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๑๙ โครงการ

ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๔ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๑๐ โครงการ

ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ๕ โครงการ

ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ